

AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN

Reconstructie Mesweg / Mr. Dr. Froweinweg

Werkzaamheden fase 2 (Mesweg)



Heerlen, 9 maart 2023

Geachte mevrouw of meneer,

De werkzaamheden aan de Wittemerweg bereiken langzaam het kruispunt met de Grachtstraat - Wezelderweg. De werkzaamheden aan het kruispunt en de aanleg van het riool in de Mesweg volgen komende weken.

Wat gaan we doen

Vanaf **woensdag 15 maart** beginnen we met de aanleg van het riool op het kruispunt Grachtstraat – Wezelderweg – Mesweg. Deze werkzaamheden zullen circa 2 weken in beslag nemen om het kruispunt weer rijdbaar te maken. Als alles volgens planning verloopt, wordt op 27 maart op de gehele Wittemerweg én het kruispunt met de Grachtstraat – Wezelderweg nieuw asfalt aangebracht.

Voor maandag 13 en dinsdag 14 maart is veel regen voorspeld waardoor we de start van de werkzaamheden enkele dagen hebben uitgesteld.

Op **woensdag 22 maart** starten we met de aanleg van het riool in de Mesweg (fase 2a). We verwachten dat we ongeveer 7 weken bezig zijn met de aanleg van het riool, het opnieuw bestraten van de stoep en het aanbrengen van nieuw asfalt.


Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Fase 1f (kruispunt Mesweg – Grachtstraat – Wezelderweg)

Gedurende de werkzaamheden van fase 1f (ongeveer tussen woensdag 15 maart en vrijdag 24 maart) is het kruispunt Mesweg – Grachtstraat – Wezelderweg afgesloten voor alle verkeer. De stoep aan de zijde van de kerk en Bie de Tantes houden we begaanbaar voor voetgangers en fietsers (lichtblauwe pijl).

Alle overige verkeer (zijde Mesweg) dient via Simpelveld te rijden (groene pijlen). Verkeer aan de zijde Wittemerweg dient via Wittem te rijden (donkerblauwe pijl). De Sint Agathastraat is afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Alleen bewoners mogen van de straat gebruik maken om hun woning te bereiken. **LET OP: Ter hoogte van het Pendileterrein is de Sint Agathastraat geblokkeerd met betonblokken om sluipverkeer te voorkomen!**

Hieronder is een kaartje weergegeven van de situatie en de omleidingen voor fase 1f






Fase 2a

Op het moment dat we starten met fase 2a, wordt het gehele werkvak afgesloten voor alle verkeer. Autoverkeer en fietsers kunnen het werkvak passeren via de Nachtegaalstraat – Wezelderweg (lichtblauwe pijl). De Oude Schoolhof wordt al snel onbereikbaar voor auto's. Met de hulpdiensten wordt afgestemd dat zij weten hoe de woningen in de Oude Schoolhof te bereiken in geval van nood. De Sint Agathastraat blijft voor alle verkeer – behalve bewoners – afgesloten.

Op de onderstaande afbeelding is de situatie van fase 2a afgebeeld.



Werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Mesweg

Deze week wil Enxis beginnen met het vervangen van stroomkabels en een gasleidingen tussen Mesweg 44 en de school. Ter hoogte van Mesweg 1 en 26 wordt een nieuw gasleiding aangelegd. Ter hoogte van de oversteek zal de weg heel kort worden afgesloten, maar onder begeleiding van verkeersregelaars. Deze werkzaamheden worden voornamelijk in de stoep uitgevoerd, zodat verkeer naar Simpelveld hier beperkte hinder van heeft.

Afval

Gedurende onze werkzaamheden kunt u gewoon uw afvalcontainers buiten zetten, wij zorgen ervoor dat deze geleegd wordt en weer wordt teruggezet. De containers in de Sint Agathastraat worden opgehaald zoals u gewend bent.

Nadere info

We vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen of heeft u meer informatie nodig? Kijk dan op onze projectenwebsite www.reconstructie-eyz.nl of neem contact op met Gebr. Kurvers Wegenbouw – omgevingsmanager Maarten Beks via 06-5264 0722 of via e-mail: ipbb.beks@outlook.com

Met vriendelijke groeten,
Het uitvoeringsteam