



UPDATE WERKZAAMHEDEN Reconstrucție Mesweg / Mr. Dr. Froweinweg Werkzaamheden Fase 6A-6B en 7

Heerlen, 7 oktober 2022

Geachte mevrouw of meneer,

Momenteel zijn de werkzaamheden "Reconstrucție Mesweg / Mr. Dr. Froweinweg te Eys" volop in uitvoering. In deze bewonersbrief informeren wij u over voortgang van de werkzaamheden in fase 6A, 6B en fase 7 en de aanstaande asfalteringswerkzaamheden.

ALGEMEEN

Zoals het er nu naar uitziet zal fase 6 en 7 voor het einde van het jaar gereed zijn, behoudens de asfaltideklaag in fase 6B en de rode fietsstroken in fase 7. Deze werkzaamheden vinden in 2023 plaats zodra het weer het toelaat. Vanaf de kerst is de Mr. Dr. Froweinweg weer bereikbaar.

In de bijlage is schematisch per 2 weken de voortgang weergegeven. Uiteraard is deze planning onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden.

FASE 6A

In fase 6A wordt momenteel het nieuwe vuilwaterriool en regenwaterriool aangelegd, waarbij tevens de huis- en kolkaansluitingen worden vernieuwd. Voor fase 6A nadert het moment dat asfalt kan worden aangebracht. Dit moment is voorzien in week 44. Omdat de voortgang iets achter loopt wordt het asfalt niet tot aan Op de Kamp aangebracht en is een extra fase asfalt voorzien voor een deel van fase 6A en fase 6B (zie ook de schematische weergave op de volgende pagina's).

FASE 6B

De verwachting is dat fase 6B eind week 41 / begin week 42 in uitvoering wordt genomen. I.v.m. de werkzaamheden in fase 7 zijn de panden in fase 6B (waar het asfalt nog niet is opgebroken) alleen via de Goedenraadsbergweg bereikbaar.

FASE 7

Momenteel worden de nieuwe "paddenrek" roosters in de rijbaan geplaatst wordt grond- en funderingswerk gedaan voor de te storten betonband. De eerste laag asfalt van het nieuwe voetpad is reeds aangelegd. Als de betonbanden gestort zijn, wordt de asfaltverharding aangebracht, de verwachting is dat dit zal gebeuren in week 44. Aansluitend zal de rijbaan voor lokaal verkeer opengesteld worden.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Voor de genoemde werkzaamheden is de Dr. Mr. Froweinweg grotendeels afgesloten. Hou rekening met enige overlast als gevolg van in- en uitrijdend werkverkeer. Wij verzoeken u om tijdens de werkzaamheden geen voertuigen te parkeren op de aangelegde rijbanen. Voor direct aanwonenden geldt het volgende voor bereikbaarheid, kijkend naar de afbeeldingen op de volgende pagina's:

- Rioleringswerkzaamheden (rood): geen doorgang mogelijk
- Huis- en kolkaansluitingen (blauw): geen doorgang mogelijk
- Funderingswerk (groen): beperkte doorgang mogelijk, inritten niet bereikbaar
- Bestratingswerk (roze): beperkte doorgang mogelijk, inritten niet bereikbaar
- Asfaltwerk (geel): geen doorgang mogelijk
- Nog niet opgebroken of volledig gereed (wit): doorgang mogelijk, inritten bereikbaar.

Huisvuil, PMD en papier

Onze medewerkers kunnen op de gebruikelijke inzamelingsdagen voor uw woning worden aangeboden. Onze medewerkers zorgen voor inzameling naar een centraal punt, waar de containers geleidigd worden. Na lediging worden uw containers door onze medewerker weer gereïoumeerd. Zet uw containers op inzamelingsdagen vóór 07:30 uur aan de straat en zorg dat uw huisnummer op de container vermeld staat. **PMD**-zakken kunnen op de inzamelingsdagen voor 07:30 uur aan de straat worden gelegd, ook hier geldt dat onze medewerkers zorgen voor de inzameling. **Oud papier** in de Mr. Dr. Froweinweg kan op de bekende ophaaldagen (vrijdag) vóór 12:00 uur aan de straat worden gezet, onze medewerkers zorgen dat dit verzameld wordt aan het einde van het werkdag. U kunt het oud papier ook zelf naar het werkvak brengen. Een uitzondering is *Op De Kamp*, daar wordt het oud papier op de bekende woensdagen opgehaald. Verder geldt dezelfde procedure.

Nadere info

We vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen of heeft u meer informatie nodig? Kijk dan op onze projectenwebsite www.reconstrucție-eys.nl of neem contact op met Gebr. Kurvers Wegbouw – omgevingsmanager Maarten Beks via 06-5264 0722 of via e-mail: ipbb.beks@outlook.com

Met vriendelijke groeten,
Het uitvoeringsteam

[bijlage: schematische weergave, 3 pagina's]

