

# Nieuwsbrief 2

## Project: Herinrichting Markt en omgeving Oirsbeek



Heerlen, 24 juni 2020

Geachte bewoners/belanghebbenden,

Hierbij ontvangt u de 2<sup>e</sup> nieuwsbrief van de werkzaamheden “Herinrichting Markt Oirsbeek e.o.”, welke u informeert over de werkzaamheden in het centrum van Oirsbeek. Per twee weken sturen wij u een nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken, voortgang en planning.

### Fase 1, Grachtstraat

De werkzaamheden in de Grachtstraat verlopen naar tevredenheid en zijn bijna afgerond. Het straatwerk verloopt vlot en naar verwachting

is de Grachtstraat eind deze week klaar (zie foto's)

In de Grachtstraat zijn een aantal kleine aanpassingen aan de straat gemaakt voor de beloopbaarheid van de stoep en betere regulering van parkeren in de Grachtstraat



### Fase 2, Nieuwe weg langs Markt

De riolering in de nieuwe weg is aangebracht en de voorbereidende werkzaamheden om te beginnen met het straatwerk zijn getroffen. Op het moment dat de stratenmakers klaar zijn met de Grachtstraat, komen zij naar dit gedeelte om de straatwerkzaamheden uit te voeren.

### Fase 6, Raadhuisstraat en pleintje

In de Raadhuisstraat zijn we afgelopen maandag begonnen met de opbrekwerkzaamheden. Ook hier zal een nieuwe riolering worden aangelegd. Onder de parkeerplaatsen naast de kerk wordt een extra wateropvang gemaakt. Aansluitend op fase 2 (nieuwe weg langs de Markt) wordt de weg opnieuw aangelegd met gebakken klinkers. De werkzaamheden aan de Raadhuisstraat en het pleintje duren naar verwachting tot het begin van de bouwvak (24 juli)

### Planning

Doordat de werkzaamheden aan de waterleiding langer hebben geduurd dan verwacht, hebben we een kleine vertraging opgelopen. Reden van de vertraging van de waterleiding is dat de kwaliteit van het water bij de eerste test nog onvoldoende bleek. De leiding moet dan vervolgens wederom gespoeld worden en opnieuw getest. Pas als de kwaliteitstest voldoende is, mag de nieuwe waterleiding in gebruik worden genomen. Zo snel mogelijk na de ingebruikname maken wij de Dorpstraat – Oirsbekerweg weer begaanbaar.

Als zich geen bijzonderheden voordoen, zijn de werkzaamheden aan de Grachtstraat en het pleintje voor de kerk (Raadhuispleintje) eind juli gereed.


**KURVERS**

# Nieuwsbrief 2

## Project: Herinrichting Markt en omgeving Oirsbeek



### Waar vinden de werkzaamheden plaats?



### Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

#### Stegelenhof en Raadhuisstraat

In de Stegelenhof en Raadhuisstraat worden doodlopende straten die in twee richting mogen worden bereden.

Er blijft een strook voor voetgangers beschikbaar tussen de Dorpstraat en de Stegelenhof. (groene pijl op het kaartje)

#### Markt

De Markt is bereikbaar via de Dorpstraat en via de Oirsbekerweg. Via de Verlengde Lindelaan is de parkeerplaats niet bereikbaar.

#### Dorpstraat

Na volgende week (5 juli) is de Dorpstraat weer bereikbaar zijn voor het verkeer.

### Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website: [www.wegenbouwkurvers.nl/projecten/oirsbeek.nl](http://www.wegenbouwkurvers.nl/projecten/oirsbeek.nl)

Daarnaast is een omgevingsapp beschikbaar, waar deze informatie ook beschikbaar is. Via deze app kunt u ook meteen contact opnemen met ons. U vindt de app in de appstore onder de naam Omgevingsapp. U herkent de app aan het hiernaast getoonde logo:



Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer, de heer Maarten Beks. Hij vormt het aanspreekpunt voor de omgeving voor eventuele klachten en opmerkingen en houdt u op de hoogte over de voortgang. U kunt Maarten bereiken via 06-52640722 of [ipbb.beks@outlook.com](mailto:ipbb.beks@outlook.com).

**KURVERS**